17) податке о извршеним инспекцијским прегледима градилишта и основним налазима и налозима надлежног инспектора, са назнаком мере које, по тим налозима, треба предузети;

заинтересованих објеката (питања рада ван редовног радног времена, режијски трошкови, ванредни трошкови и сл.).

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЖКС - СПЦ

ОБЈЕКАТ СТАЊИЧНА ЗАШТИТА Км 22+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 23.08.2023

305

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^00 до 17^00 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	2	3	2		7	

Температура

У 7^00 час 21 C°

У 12^00 час 28 C°

У 17^00 час 33 C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Откључавање недостатака и примедби
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM, Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ...С.К.И.С. - С.С.С.С.

ОБЈЕКАТ ...СТАЈНИЧКА ЗГРАДА Км 77+010

МЕСТО ...НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР ...INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Четвртак ДАТУМ 29.08.2024.

406

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7[30] до 17[30] укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	2	3	2		7	

Температура

У 7[30] час 22 C°

У 12[30] час 28 C°

У 17[30] час 32 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Отклањање недостатака и примедби
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Пејић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Мијановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гаврилović дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКИС СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА Км 22-010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 30.08.2024.

Ј-7

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7[00] до 17[30] укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	2	4	2		8	

Температура

У 7[00] час 23 С°

У 12[30] час 28 С°

У 17[30] час 30 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Отклањање недостатака и примедби
- Чишћење и уређење градилишта.

ПРИМЕДБЕ

НАВОДИТИ КОЈЕ СЕ ПРИМЕДБЕ ОТКЛАЊАЈУ

НЕ ПИСАТИ И САЛИО ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Гејић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Зорина В. Савковић-Мирковић дипл. инж. арх. 310 0936 03 * Извођач радова

Инжењерска комора Србије * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 310 5194 04 * Извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЖИС-ССС

ОБЈЕКАТ Дунавски мост бр 42+210

МЕСТО ЛОВЧАК

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Субота ДАТУМ 24.06.2023

Број 967

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7[h] до 12[h] укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	4	2		8	
II						
III						

Температура

У 7[h] час 21 C°

У 12[h] час 26 C°

У 17[h] час 30 C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Отклањање недостатака.
Читање и уређење предмлита.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Пурић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Зорица В. Славковић Мариновић

НАДЗОРНИ ОРГАН: Марина З. Аврамовић

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА [illegible]

ОБЈЕКАТ [illegible]

МЕСТО [illegible]

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН [illegible] ДАТУМ [illegible]

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова							

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Радови нису извођени

ПРИМЕДБЕ

kaj

ВОДЕ ДНЕВНИК: [illegible]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [illegible]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [illegible]

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Стојковић-Марјановић — 300 [illegible]

Инжењерска комора Србије — Марина З. Аврамовић — 300 5194 04 — Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЗРИС СССС

ОБЈЕКАТ ТАНИЧНА ЗОНА К.П. 7720/10

МЕСТО Кошутњак

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН [illegible] ДАТУМ 22.09.2021

910

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7:30 до 17:30 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Зан-ат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	2	2	1		5	

Температура Време

У 7:30 час 20 C° (сунчано, облачно, киша)

У 12:30 час 30 C° (брзина ветра)

У 17:30 час 34 C° (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Откопавање шипова и недостајућих
- Чишћење и рушење грађевинског

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Радић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Комора инжењера Србије — Зорица В. Славковић-Михајловић — број лиценце: 310 1960 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Комора инжењера Србије — Марина З. Гавриловић — број лиценце: 310 5194 04 — одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЗЛС ССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда Сиџелица

МЕСТО Врбас

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН уторак ДАТУМ 03.10.2024

Дн-1

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7[00] до 17[00] укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	2	1		5	

Температура

У 7[00] час 21 С°

У 12[00] час 30 С°

У 19[00] час 25 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Отклањање недостатака и примедби
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Марина З. Гавриловић

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ŽRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда ламела

МЕСТО Београд

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН среда ДАТУМ 13.12.2021

912

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7[30] до 17[30] укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	3	1		6	

Температура

У 7[00] час 20 C°

У 12[30] час 22 C°

У 19[30] час 25 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Откопавање нерастабилних и прилазних
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Зорица В.
Грађевинско-архитектонски
лиценца

Инжењерска комора Србије
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
300 5194 04
одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЖКС - СССС

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда ламела 2

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Четвртак ДАТУМ 25.09.2025

913

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7:00 до 12:00 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	1	2		5	
II						
III						

Температура

У 7:00 час 19 C°

У 12:00 час 25 C°

У 13:00 час 33 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Стакљење степеништа и дилатр
- Чишћење простилија

ПРИМЕДБЕ

ЛОШ КВАЛИТЕТ МАЛЕРСКИХ РАДОВА ПО ЧЕШЉИМА

КОЈИ СЕ РАДОВИ ОПИСУЈУ КАО НЕДОСТАЦИ?

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 300 1936 03

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ..... ДАТУМ .....

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова	1	1	1	2		4	
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова							

Температура

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Постављање геотекстила и дренажне
- чишћење површина

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић — дипл. инж. арх. — 300 1936 03

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Марина З. Ранђеловић — дипл. инж. арх. — 300 5194 04

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ..... ДАТУМ .....

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Зана т.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова							

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ..... ДАТУМ .....

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова							

Температура

У..... час ..... С°

У..... час ..... С°

У..... час ..... С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Радови нису извођени.

ПРИМЕДБЕ

ЗАШТО СЕ НЕ ИЗВОДЕ РАДОВИ?

ПОСТОЈЕ ЧЕТИ ЛИСТИ ПРИМЕДБЕ И НЕЗАВРШЕНИ РАДОВИ ПО ПРОЈЕКТУ КОЈИ ТРЕБА ДА СЕ ЗАВРШЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Мирзинов дипл. инж. арх. 400 1946 03 Овлашћени извођач радова

Инжењерска комора Србије * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЕВРО-СССС

ОБЈЕКАТ Стручна зграда Кикинда

МЕСТО Кикинда

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 12.02.2021

917

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7:00 до 15:00 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	1	3	1		5	

Температура

У 7:00 час 20 С°

У 12:00 час 25 С°

У 19:00 час 28 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Ђурић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 300 [illegible]

Марина З. Гаврилović дипл. инж. арх. 300 5194 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ИНИЦИЈАЛНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЕРИС-ГРУП

ОБЈЕКАТ Стручна пракса Кикинда

МЕСТО Кикинда

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН УТОРАК ДАТУМ 13.02.2024

317

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7[30] до 17[30] укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	1	2	1		4	
II						
III						

Температура

У 7[30] час 12 C°

У 12[30] час 15 C°

У 17[30] час 20 C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

Читање прорачуна

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Пајић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUA Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЖКС - СЦС

ОБЈЕКАТ Дунавски кеј бр. 32 - 40

МЕСТО Београд

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE

ДАН среда ДАТУМ 11.12.2024.

240

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7:30 до 15:30 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	2	1		5	
II						
III						

Температура

У 7:30 час 12 С°

У 12:30 час 24 С°

У ..... час ..... С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Отклањање грешака и недостатака

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Пејић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Савковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1956 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

920

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР ..... INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE .....

ДАН ..... ДАТУМ .....

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова							

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
Радови нису извођени.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић — дипл. инж. арх. — 400 1936 ... — Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — дипл. инж. арх. — 400 5194 04 — Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE

ДАН ..... ДАТУМ .....

121

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE

ДАН ..... ДАТУМ .....

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ..... ДАТУМ .....

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова							

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- Рад на [illegible]	

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1[illegible]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК: [illegible]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЗКС - СССС

ОБЈЕКАТ Пруга Зрења Кш 22+010

МЕСТО Ново АВ

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Недеља ДАТУМ 16.09.2024

304

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7:00 до 17:00 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	2	1		6	

Температура

У 7:00 час 9 С°

У 12:30 час 10 С°

У 17:00 час 15 С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Откопавање шахтских и ригола
- Чишћење и уређење радилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Наташа Пајић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. грађ. инж. 400 [illegible]

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 3194 04 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776/
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЖС - СССС

ОБЈЕКАТ Пруга Зајача - Бр.22+040

МЕСТО Мост (А)

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 10.10.2024.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	4	1		7	

Температура

У 2° час 7 С°

У 12° час 18 С°

У 17° час 22 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање челичних арматура
- Чишћење радилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUS Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE

ДАН ..... ДАТУМ .....

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	2	3	1		6	

Температура

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Зорица В. Славковић Марјановић
дипл. инж. арх.
300 1938 03

Инжењерска комора Србије
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
400 5194 03
Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ..... ДАТУМ .....

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од 7[30] до 19[30] укупно 10 часова	1	2	3	1		6	
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова							

Температура / Време

У 9[30] час 15 С° (сунчано, облачно, киша)

У 13[30] час 20 С° (брзина ветра)

У 17[30] час 22 С° (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

завршни радови

ПРИМЕДБЕ

ЗАШТО САМО ЧИШЋЕЊЕ ПРАШЊИ ШТА КАЖЕ ПИА ПУНО НЕЗАВРШЕНИХ ЗИ ПОЗИЦИЈА

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Ђурић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЗОС - СЦГ

ОБЈЕКАТ Стручна пруга Ниш-Зајечар

МЕСТО Ниш

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 30.09.2024.

929

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7[30] до 13[30] укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	2	3	1		6	

Температура

У 7[30] час 16 C°

У 13[30] час 15 C°

У 19[30] час 24 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Стављање шине Бајска и Вилиџа

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. грађ. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР ..... INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE .....

ДАН ..... ДАТУМ .....

929

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	2	2	1		5	

Температура

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорић В. Славковић-Мирзановић дипл. инж. арх. 400 19 [illegible]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гаврилović дипл. инж. арх. 400 5194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE

ДАН ..... ДАТУМ .....

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН ..... ДАТУМ .....

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Мијајловић, инж. грађ., 400 1938 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић, инж. арх., 400 5194 04

ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН ..... ДАТУМ .....

932

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7:00 до 12:00 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	4	1		8	
II						
III						

Температура

У 7:00 час 10 С°

У 15:00 час 16 С°

У 19:00 час 16 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Откопавање недостајућих м.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Марјановић * Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Марина З. Гавриловић * Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР ..... INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE .....

ДАН ..... ДАТУМ .....

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	4	2		8	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Славковић-Мирјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

Марина З. Гаврилović дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUA Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР ..... INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE .....

ДАН ..... ДАТУМ .....

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	3	1		6	

Температура

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUS Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР ..... INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE .....

ДАН ..... ДАТУМ .....

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE

ДАН ..... ДАТУМ .....

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова	1	3	2			5	
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова							

Температура

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Мирјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР ..... INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE .....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ..... ДАТУМ .....

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић-Мирзовић дипл. инж. арх. 400 [illegible] * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гаврилović дипл. инж. арх. 400 5194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE

ДАН ..... ДАТУМ .....

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7:30 до 15:30 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	1	4	1		6	

Температура

У 7:30 час 7 C°

У 15:30 час 10 C°

У 12:30 час 15 C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Славковић-Марковић дипл. грађ. инж. 400 1936 03

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР ..... INFRASTRUKTURA ZELEZNICE SRBIJE .....

.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ..... ДАТУМ .....

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	3	1		6	
II						
III						

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 430 5194 04

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ - СЛЛЛ

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА km 774+010

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЈ ДАТУМ 9.3.17

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7[30] до 17[30] укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника				
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно
I	1	4	1		6

Механизација

Температура

У 7[30] час 3 С°

У 15[30] час 19 С°

У 19[30] час 24 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- отклањање недостатака

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Пр...

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Зорица В. Славковић Марјановић дипл. инж. арх. 400 1016 03 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гаврилović дипл. инж. арх. 400 5194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЖВС - ЗЗЗС

ОБЈЕКАТ Станица, Рада Бања 5010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ДАН ..... ДАТУМ .....

935

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7[30] до 17[30] укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	1	3	1		5	

Температура

У 7[30] час 14 С°

У 15[30] час 17 С°

У 19[30] час 22 С°

Време

сунчано, облачно, киша

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Обилазак градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Милица Пауић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 19 [illegible]

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКИС-СППС

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда Ки 23+010

МЕСТО Ћуприја

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 11.10.2024.

336

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^00 до 17^00 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	3	1		6	

Температура

У 7^00 час 14 C°

У 15^00 час 16 C°

У 17^00 час 13 C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

Отклањање недостатака

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: А. Јовић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Маријановић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић

Инжењерска комора Србије

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

937

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ .....

МЕСТО .....

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН ..... ДАТУМ .....

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	2	3			5	

Температура

У 7° час 11 C°

У 15° час 12 C°

У 12° час 14 C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- стругање недостатака

ПРИМЕДБЕ

Изводити који су недостаци

ВОДИ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Марковић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА [illegible]

ОБЈЕКАТ [illegible]

МЕСТО [illegible]

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН ..... ДАТУМ [illegible] 2024.

258

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура — Време

У..... час ..... С° .....
(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... С° .....
(брзина ветра)

У..... час ..... С° .....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

[illegible]

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Јорица В. Славковић-Марјановић
дипл. инж. арх.
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка